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北京市市政六建设工程有限公司“6·11” 
施工破坏燃气管线事故报告 

 

2019 年 6 月 11 日上午 11 时左右，北京市市政六建设工程

有限公司在西山八大处门区至七处道路及景观改造提升工程（含

基础设施改造工程）市政工程施工过程中，发生一起施工破坏燃

气管线事故，此起事故造成直接经济损失约为 20 万元，未造成

人员伤亡。 

根据市安委办对此起事故进行挂牌督办通知的精神，按照区

领导指示，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》、《北京市

生产安全事故报告和调查处理办法》和《北京市社会影响较大的

一般生产安全事故调查处理暂行规定》的规定，区应急管理局、

区公安分局、区人力社保局、区总工会、区城管委、区住建委、

区城管执法局组成事故调查组，并邀请区纪委区监委参与，全面

开展事故调查处理工作。 

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实

事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，查明了

事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关

责任单位的处理建议，针对事故暴露出的问题提出了防范措施。

现将有关情况报告如下： 

一、事故基本情况 
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（一）工程基本情况 

西山八大处门区至七处道路及景观改造提升工程（含基础设

施改造工程）市政工程施工（以下简称“八大处市政工程”），位

于石景山区八大处公园园区。该工程建设单位为北京市八大处公

园管理处（以下简称“公园管理处”），施工总承包单位为北京市

市政六建设工程有限公司（以下简称“市政六建公司”），勘查物

探单位为北京爱地地质勘察基础工程公司（以下简称“爱地勘察

公司”），监理单位为中科金石（北京）工程咨询有限公司（以下

简称中科金石公司），劳务单位为濮阳京兴建筑劳务有限公司（京

兴劳务公司）。 

2019年5月30日公园管理处与市政六建公司签订施工合同，

工程名称：西山八大处门区至七处道路及景观改造提升工程（含

基础设施改造工程）市政工程施工，工程地点：北京市石景山区

八大处公园，承包范围：给排水工程、燃气工程、道路工程、桥

梁涵洞工程、管线工程及景观配套工程等，计划开工日期为 2019

年 5 月 30日，竣工日期为 2019年 9 月 27日。 

（二）破损燃气管线基本情况 

经调查，破损燃气管线是 2008 年 5 月施工完成，产权为用

户自管管线，主要用于输送天然气供八大处园区内生活使用。该

管线为 DN200燃气中压管线，管线材质为钢管，管线破损点坐标

位臵为：X：309931.70，Y：485361.96，管线破损点附近有长度

为 2m 的保护套管。 
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（三）事故损失情况 

该起事故未造成人员伤亡，直接经济损失约为 20 万元（主

要为破损燃气管线抢修及相关费用）。 

（四）相关单位概况 

1.建设单位：公园管理处，法定代表人刘云清，住所位于北

京市石景山区八大处公园二处。 

2.施工单位：市政六建公司，法定代表人张春发，住所位于

北京市朝阳区工体西路 7 号，公司自 1992 年 4月 25 日成立。 

3.勘探单位：爱地勘察公司，法定代表人王自文，住所位于

北京市石景山区晋元庄路 23号，公司自 1989年 12月 14日成立。 

4.监理公司：中科金石公司，法定代表人李景东，住所位于

北京市丰台区南四环西路 128号院 3 号楼 13 层，公司自 2009 年

12 月 9 日成立。 

5.劳务单位：濮阳京兴建筑劳务有限公司，法定代表人马俊

立，住所位于濮阳县五星乡西八里庄 314 号。公司自 2012 年 11

月 2 日成立。 

二、事故发生经过和事故救援情况 

2019 年 6月 11日上午 10 时 52分左右，在八大处市政工程

公园派出所南侧给水工程施工时，京兴劳务公司刘东使用液压破

碎锤破除现状路面 (面砖及水泥垫层位臵)时，将园区内的 DN200

燃气中压管线挖漏，造成燃气泄漏，致使园区内部停止燃气供应。 

事发后，区应急管理局、区城市管理委等单位立即开展指挥
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协调与应急处臵，公园管理处、公园派出所采取紧急措施，封闭

附近道路，紧急疏散游客。燃气部门（北京市燃气集团有限责任

公司第五分公司）立即进行抢修，并关闭燃气阀门，11 时 18 分，

燃气停止泄漏，6月 12 日凌晨 1时 50 分抢修完毕，6 月 12日上

午恢复燃气供应。 

三、事故的原因及性质 

通过勘查事故现场、查阅有关资料、询问事故相关人员，查

明了此次事故原因。 

（一）事故的直接原因 

破损燃气管线下方有一水泥管道，燃气管线从水泥管道上面

穿过，呈“∩”型上拱状态，管线上方距地面仅有 25-30CM，市

政六建公司盲目施工，在该燃气管线安全间距范围内进行破碎挖

掘作业,致使该燃气管道破损，造成燃气泄漏。 

（二）事故的间接原因 

市政六建公司安全管理不到位，未制定燃气设施保护方案，

未组织开展对地下燃气管道的核查工作，未明确安全保护措施，

未让燃气供应单位进行监护，在施工过程中未实施保护措施，未

对从业人员进行安全生产教育培训，是造成此次事故的间接原因。 

（三）事故的性质 

鉴于上述原因分析，根据安全生产有关法律、法规的规定，

调查组认定，该起事故是一起盲目施工作业破坏燃气管线事故。 

四、对事故有关责任单位的处理建议 
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根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和

调查处理条例》等有关法律、法规的规定，事故调查组依据事故

调查核实的情况和事故原因分析，认定了事故单位应承担的责任，

并提出如下处理建议： 

1.市政六建公司进行市政工程施工作业时，未制定燃气设施

保护方案，未明确安全保护措施，未让燃气供应单位进行监护，

未实施保护措施，影响了燃气设施安全，违反了《城镇燃气管理

条例》第三十四条、第三十七条，对事故发生负有责任，建议由

区城管执法局对市政六建公司依法给予行政处罚。 

2.市政六建公司在市政工程施工作业中，未对从业人员进行

安全生产教育培训，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二

十五条第一款，依据《中华人民共和国安全生产法》九十四条第

（三）项的规定，建议由区应急管理局对市政六建公司依法给予

2.5 万元罚款的行政处罚。 

五、预防事故发生的措施 

1.市政六建公司要深刻吸取事故教训，全面落实安全生产主

体责任，切实加强安全管理工作，全面提升安全管理水平。要认

真制定并严格落实专项施工方案和保护方案，加强施工现场安全

管理，督促作业人员严格按照方案施工，有效落实各项保护措施。 

2.中科金石公司要依据监理合同配备监理组成员进驻施工

现场和需要的检测设备和工具，应当按照工程监理规范，采取旁

站、巡视和平行检验等形式，实施监理。监理工程师按照岗位职
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责认真履职。 

3.公园管理处要全面加强安全管理，层层传导安全管理压力，

层层落实安全管理责任，对园区内所有在建项目开展专项整治，

从严检查，从重处理，督促施工单位全面落实安全生产主体责任。 


